Rahmenterminplan Neubau Columbuskaje (Stand: 10.03.2021) Kalender: 5-Tage-Woche mit Feiertagen Bremen Druckdatum: 16.Méar.2021

BA | + BA Il als GesamtmaRnahme Rammpause (schlagende Rammung): 15. Mérz bis 15. Juni Layout: CK RTP-BA1+2_AS 02_1 Option 2_Gpl
AMVEBEAD Akiatsname Daver (A1] | Start Ende T il iy waE /|
Apr Mai Jun Jd Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mar Apr Mai Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mar Mai Jun Jul Aug Se Okt Nov
Neubau Columbuskaje (BA 1+2)_Genehmigungspl. 5 17.Ma12021  |30.A,0.2023 M = - — e — —. 3 2023, u 13
Bau 585  17.Mai2021 30Aw2023 v 30.A09.2023, Bau
Vertragstermine 585 17.Mai2021 30Au92023 g 30.Au3.2023,
A1000  Aufragsvergabe 0 17.Mai2021* Pause P
A-1010  Fristbs Baubegim 12 17.Mai2021 0242021 schiagende schlagendé i
A-1100  Fertigstelung Kaje (BA 1+BA2) 0 09.Aug.2023 sl (o Feitigsieiling Kaje (BAT3EA2)
A3600  Inbetriebrahme Brocke 1 0 31.Mar2023 =$ Inbetricbnahme Bracke i
A3700  Inbetriebrahme Brocke 2 0 30.A09.2023 =4 Inbetriebnafme Bricke 2,
Vorbereitende Arbeiten 120 03Jun2021  17.Nov2021 v v 17.0bv2021, tende Arbei
A41300  Technsche Bearbeitng 120 0342021 17.Nov2021 B
A-1400  Lieferzet Spundwandmaterial 80 23Ju2021  11.Nov2021 i
A-1450  Lieferzet Schragpfahie 40 29Ju2021  22.8ep.2021
A-1500  Bausteleneinrichiing 15 27.5ep2021  15.0k2021
A-1600 bis auf L 5 25.0Kt2021  29.0K2021 Nord bis auf L
A-1700  Abbruch/Ruckbau Nordsete (Kaje 66) for Pfahbock im Best: 10 18.0K2021  29.0K.2021 pekbau Nordsete (Kaje 66);fur Pfahibock im Epstand
Rammarbeiten 318 01.Nov2021  30.4an2023 B e e 30.Jan2033,
A-1800  Einbringen Schragpfahis fur Pfahbock Bestand (BA1) 6 01.Nov2021  08.Nov2021 far Pfahibgek 1
A-1900  Einbringen Tragbohien (BA1) 42 12Nov2021  10.Jan2022 inbring B41)
A-2300  Einbringen Schragpfahie (BA1) 50 1MJan202  22.4:n202
A-2400  EinbringenFolbohien (BA1) 28 2312022 01Aug2022 E— Enbringen Falbohien (BA1
A2500  Herstellen Abschiusswand und Anschiuss Bestand (BA1) 3 02Au3.2022  04Aug.2022 i
A3300  Einbringen Tragbohien (BA2) 23 200K202°  22Nov2022
A5600  Einbringen Schragpiahie (BA2) 30 23Nov2022  04.Jan2023
AS700  Einbringen Filbohien (BA2) 15 05.Jan2023  25.Jan2023 2;
A5800  Herstellen Abschiusswand und Anschiuss Bestand (BA2) 3 26Jan2023  30.Jan2023 und Anschijss Bestand (BA2)
Stahlbau 304 19Nov2021  27.Jan2023 L::
A-1950 Arbets 0 10 19.Nov2021  02.Dez2021 =] de Arbete (841)
A-2000  Einbaven und Anschiss Rundsahianker Nord (BA1) 5 03Dez2021  09.Dez2021 " 1 (BA1)
A2600 Vi Arbet (BA1 50 03.De22021  10Feb2022 h e (BA1)
A2700  Stahbauanschiuss Schragpfatie (BAT) 50 11.Feb02 2501202 1. e (BA1)
A5900 Arbet le (BA2 30 OANm202  5Deza0py | i Sthragpfahis (BA2)
A6000  Stahbauanschiuss Schragpfahie (BA2) 30 16.Dez202  27.Jan2023 (BA2):
Verfiillung und Erdarbe ten 156 29.Ju2022 08.Mar2023 ¥ (8.Mr2023, Verfuling und
A2200  Teerfukung Baugrube Nord im Bereich des Betonholmes Pfa 5 290u2022  04Aug2022 T herfulk i d imes Pfahibock Bestahd
A2800  Verfilung / Sandaufspilking (24/7-Spibetieb ) in [AT] (BA1) 40 05AUg2022  29.5ep.2022 - E—) | \bri)lng / (4m isb)in [AT] (BA1)
A-2810 ung/ (4. eb)in [AT] (BA2) 22 31.Jan2023  01.Mar2023 (BAZ)
A000  Herstelen Boschung Sd 5 02Mar2023  08.Mar2023
Betonarbeiten 398 09Nov2021 05.un2023 v 23
A2100  Herstelen Betonholm fur Plahbock Bestand 18 09Nov2021  02.De22021 o [ furPfahioock Bestand
A2900  Hersielen Betonholm (18 Blocke & 21,58 m) inid Poller (BA1) 103 30.5ep2022  24.Feb2023 J r(BA1)
A3100  Herstellen Betonholm (10 Blcke a 21,58 m) inkl Poller (BA2) 63 02Mar2023 05.4n2023 | YTy T T T T T T T T TR T T A b Betonhoim (19 Bibcke h 2158 m) ind. Poler (BA2
OberfE und i 176 29Nov2022  09.Aug2023 L 09.432023, O Restrt
A3200  Oberflachenbefestigung / Entwasserung (BA1) 75 29N0v2022  14.Mar2023
A3210  Oberflachenbefestgung! Ertwasserung (BA2) 40 02Mai2023 282023 i Obert 2)
A3220  Naussche Ausrising (BA1) 15 20Feb2023  10.Mar2023
A3230  Nausche Ausrasiing (BA2) 10 06.un2023  19.4:n2023 (B
A3320  Restarbeten 20 29012023 2602023
A3400  Baustelerraumung 10 27.0u2023  09Ag2023
Maschinenbau Passagierbriicken 168 02.Jan2023  30.Aug.2023 Y 30.Aug.2023, i Passag¥
A3500  Instalation Passagerbracke 1 65 02Jan2023  31.Mar2023 : —T
A3800  Instalation Passagierbricke 2 65 01.4un2023  30Au9.2023 i i 2

[ Spernzeit schlagende Rammung ¢ @ Meilenstein
[/ Vemleibende Arbeit pmm—y Ubersicht
N Kritische verbleibende Arbeit

=l Kitische verbleibende Arbeit

Seite 1 von 1

bremenports




