
Nr. Vorgangsname Dauer

0 HWS Kühlhauskaje / Abschnitt 2b 328 Tage

1 Bau der HWS-Wände und Rampen 328 Tage

2 Baustelleneinrichtung 10 Tage

3 Abbruch Oberflächen / Aushub Winkelstütze Stirnseite 17 Tage

4 Herstellung Anschluss 2a 3 Tage

5 Herstellen Sickerschürze Stirnseite 6 Tage

6 Herstellen Winkelstützwand Stirnseite 70 Tage

7 Oberflächenbefestigung / Entwässerung / Beleuchtung Stirnseite 20 Tage

8 Abbruch Oberflächen Bereich KHK und Rampen + Aushub für 
Winkelstütze

30 Tage

9 Bohrlochsondierungen zur KMR-Freigabe 20 Tage

10 Herstellen Tiefgründung 15 Tage

11 Herstellen Sickerschürze KHK/ Kranbahnbalken 15 Tage

12 Herstellen Winkelstützwand Kranbahnbalken 75 Tage

13 Herstellen Sickerschürze Trogbauwerk 9 Tage

14 Herstellen Winkelstützwand KHK 65 Tage

15 Herstellen Winkelstütze Trogbauwerk Rampen 60 Tage

16 Herstellen Winkelstützwand Rampe landseitig 25 Tage

17 Einbringen Winkelstütze / Anschluss Süd 30 Tage

18 Einbringen Sand in Rampe 5 Tage

19 Oberflächenbefestigung / Entwässerung / Beleuchtung 35 Tage

20 Abbruch Dammbalken / Ziehen alte HWS-Wand 20 Tage

21 Restarbeiten/Absturzsicherung etc. 15 Tage

22 Baustellenräumung 2 Tage
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