

**Bericht der Verwaltung  
für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,  
Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S)  
am 02.11.2017**

**Sachstandsbericht zum Ersatzbau der Straßenbrücke BW 904  
„Im Dorfe/ Braut-Eichen“ ü. d. Schönebecker Aue**

**Sachdarstellung:**

Die Abgeordnete Frau Neumeyer, MdBB, hat um einen Sachstandsbericht zu den Brückenbauarbeiten im Zuge der Straßen Im Dorfe und Braut-Eichen in Bremen Schönebeck gebeten. Konkret geht es um die Beantwortung der folgenden Frage:

- Wird der Ersatzbau der Straßenbrücke zeitgerecht fertiggestellt?

Dazu berichtet die Verwaltung wie folgt:

Die Brückenbauarbeiten konnten aufgrund fehlender Baufreiheit erst am 06.06.2017 mit etwa einer Woche Verzug aufgenommen werden. Der Grund für die Verschiebung waren Verzögerungen bei der Umliegung von Versorgungsleitungen durch hanseWasser und wesernetz Bremen.

Bei der Herstellung der beiden Baugruben haben sich weitere Verzögerungen von ungefähr zwei Wochen ergeben. Beim Einbringen der Spundwände wurde in tiefer Lage eine nicht mehr in Betrieb befindliche alte Wasserleitung der swb bzw. wesernetz Bremen vorgefunden, die für die weiteren erforderlichen Tiefbauarbeiten zunächst ausgebaut werden musste. Die vorhandene Altleitung war der wesernetz Bremen nicht bekannt und auch in den Bestandsunterlagen nicht verzeichnet.

Aufgrund der vorgenannten Begebenheiten verschiebt sich der Fertigstellungstermin nach derzeitiger Terminplanung insgesamt um ca. drei Wochen vom 21.11.2017 auf den 13.12.2017.

**Beschlussvorschlag:**

Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.