HPC:s

Verinderungen/ Anpassungen der laufenden Sanierung

Zeitpunkt

Inbetriebnahme als Férderbrunnen: GWMS 02/08, GWMS 01/09, GWMS 02/09, GWMS 03/09

Beginn der Sanierung, 20.07.2010

Vorriibergehende Einstellung der Férderung aufgrund von Phasenférderung in GWMS 02/08 und Verschmutzung der
Anlag durch Phasenanteile

August 2010
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Wiederinbetriebnahme GWMS 01/09, GWMS 02/09, GWMS 03/09

August 2010

Umsetzen der Férderpumpe in GWMS 02/08 auf 23 m u. GOK (statt bisher 20 m u. GOK) und Einbau

Leichtflussigkeitsphasenabscheider Oktober 2010
Wiederinbetriebnahme GWMS 02/08 Oktober 2010
Einstellung der Phasenforderung wg. Frostgefahr November 2010-Mérz 2011
Zugabe Flockungsmittel zum Riickspilwasser der Enteisenung Marz 2011
Einrichtung eines elektr. Datengebers in Phasenauffangbehdlter April 2011

Umstellung der Phasenférderung auf mobile, beheizbare Abschépfeinheiten, Phasenférderung aus GWMS 01/09,
GWMS 02/09, GWMS 02/08

Dezember 2011

Inbetriebnahme GWMS 04/09 als Férderbrunnen, Anbindung der der Brunnen GWMS 05/09 und GWMS 06/09 an die

Betriebstunden | Stunden | Betriebs- -
Monat Anlage ] | [ S————— Grund fur den Anlagenausfall
Jan 23 327,2 744 44% Steuerkabel-Abriss dadurch Stérungen an der Anlage
Tausch LAK, Wartungsarbeiten und Ausfall der Anlage Olabscheider
Feb 23 528,1 672 79% uberfullt
Mrz 23 654,5 744 88% Tausch WAK und Wartungsarbeiten
Apr 23 701,8 720 97% Tausch LAK und Wartungsarbeiten
Mai 23 687,7 744 92% Wartungsarbeiten
Jun 23 704,1 720 98% Wartungsarbeiten
Jul 23 546,2 744 73% Wartungsarbeiten und Reparatur am Schlammbecken
Aug 23 504,6 744 68% Tausch LAK und WAK und Wartungsarbeiten
Sep 23 688,3 720 96% Wartungsarbeiten
Okt 23 7339 744 99% Wartungsarbeiten
Nov 23 705,5 720 98% Wartungsarbeiten
Dez 23 554,5 744 75% Tausch WAK und Wartungsarbeiten

Sanierungsanlage, um ggf. Kurzfristig auch die Inbetriebnahme zu erméglichen Dezember 2011
Verénderung Férdertiefe der GWMS 03/09 aufgrund Eisen- und Schlammbildung (von 18 m u. GOK auf 21 m u. GOK) April 2012
Stllllegur}g det Beolzachtungsmessstellen GWMS 03/10-flach und GWMS 03/10-tief auf Anforderung des November 2012
Grundsttickseigentimers

Einrichtung GWMS 13/12 als Ersatz fiir GWMS 03/10-tief November 2012
Riickbau GWMS 03-10-flach und GWMS 03/10-tief Dezember 2012
Stilllegung GWMS 221 (Spezialschloss) April 2013
Einrichtung GWMS 01/13-06/13 Mitte 2013
Kurzzeitige Ausfille in der Steuerungstechnik aufgrund der hohen Schadstoffgehalte / Phasenanteile Mitte 2013
AuRerbetriebnahme Férderbrunnen 03/09 aufgrund starker Eisen- und Schlammbildung, keine Beeintréchtigung des Januar 2014
Sanierungsbetriebs

Inbetriebnahme GWMS 06/09 als Férderbrunnen September 2014

Erweiterung der Anlagentechnik fir zusatzliche Forderbrunnen und Phasenabschépfsysteme

Dezember 2014

Inbetriebnahme als Férderbrunnen: GWMS 01/13, GWMS 02/13, GWMS 03/13, GWMS 05/13, GWMS 06/13 Januar 2015
Kurzzeitige Erhéhung der Férderraten der Brunnen GWMS 04/09 und GWMS 06/09 (0,2-0,3 m3/h auf ca. 0,7 m3/h)

- . ) . N Oktober 2015
flhrte zu Férderung von Phasenanteilen; Reduzierung auf bisherige Forderrate

Kurzzeitige Ausfille an den Férderpumpen der Brunnen GMWS 01/13, 02/13 aufgrund der hohen Schadstoffgehalte / Januar 2016
Phasenanteile

Kurzzeitige Ausfélle an den Férderpumpen der Brunnen GMWS 03/13 aufgrund der hohen Schadstoffgehalte / September 2016
Phasenanteile

Kurzzeitiger Ausfall an der Férderpumpe des Brunnen GWMS 06/09 aufgrund der hohen Schadstoffgehalte / Februar 2017

Phasenanteile

Einrichtung neuer Férderbrunnen GWMS 01/17 und GWMS 02/17; Anbindung an die Sanierungsanlagen und Beginn
Forderbetrieb in 2019

Dezember 2017/Januar 2018

Beschidigung von Férder- und Steuerleitung der Férderbrunnen 04/09 und 06/09 im Zuge von
Erdarbeiten/Bohrungen. Instandsetzung im Dezember 2018 - Februar 2019

November 2018 - Februar 2019

Korrektur Wasserstand des Brunnens GWMS 01/09; AuRerbetriebnahme der Datenlogger

Marz 2019

Inbetriebnahme GWMS 01/17 und GWMS 02/17 als zusatzliche Férderbrunnen

August 2019

Trennung und Sicherung der Brunnen GWMS 01/09, GWMS 02/09, GWMS 03/13 und GWMS 06/13 vom
Forderbetrieb fir die Dauer der RiickbaumaBnahme im Bereich des Verladebahnhofs und der Pumpstation 3,
Wiederinbetriebnahme fiir Ende 2023 geplant

November 2022

Kurzzeitiger Ausfall der Anlage aufgrund einer Unterbrechung der Stromversorgung durch die Bauarbeiten auf dem
Gelande, z.T. Beschadigung durch Frost

Dezember 2022

Kurzzeitiger Ausfall der Anlage aufgrund eines Schadens an Steuerungskabeln bei Brunnen 05/13 Januar 2023
Uberfiillung des Olabscheiders, Stérung Februar 2023
SchweiRarbeiten am Schlammbecken, witterungsbedingte Verzégerung der Reparatur Juli 2023
Wiederanschluss von stillgelegten Férderbrunnen 01/09, 01/13 und 03/13 Dezember 2023




