Projektiibersichtsplan zur Kontaminationsbearbeitung fiir das Tanklager Bremen-Farge

Stand: November 2021
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Vorgangsname

Nacherfassung von kontaminationsverdéchtigen
Flichen (gesamtes Tanklager)

Erfassung von kontaminationsverdéchtigten Flichen
(KVF), gesamtes Tanklager inkl. Hafen

Gefahrenzustandsbeschreibung: Vorabstellungnahme
zur Frage der akuten Gefahr

Nachrecherche zur Nutzungshistorie

Verladebahnhof Il

Bodenuntersuchungen RKS KF 1

Orientierende Erkundung der
Kontaminationsverdachtsflichen, KVF 26

Orientierende Erkundung der KVF mit mittlerem und
geringem Kontaminationsrisiko

Phase Ilb
Bau von Grundwassermessstellen, KF 1
Bodenuntersuchungen, KF 1
Grundwassermonitoring, Bereich KF1, KF3
Neubau Feuerléschbrunnen
Errichtung Grundwassermesstellen (GWM), KF 1
Beprobung und Analyse der 17 GWM, KF1

Detailerkundung der Grundwasserkontamination 1.
Erkundung

Anwohnerinformation durch Senator fiirr Umwelt

Detailerkundung der Grundwasserkontamination 2.
Erkundung

Orientierende Bodenluftuntersuchungen VB I und
Abstrom

Phase llla
Erweiterungsplanung der vorhandenen
Sanierungsanlage
MaRnahmenplanung In-Situ Sanierung
Sanierungsplanung (Ausfiihrungsplanung) und
Vorversuche fir In-Situ Sanierung
Planung Nachversorgung nach mechanischer
Sanierung

Phase llib, lllc
Errichtung und bisheriger Betrieb der
Grundwassersanierungsanlage
Sachstandsberichte 1 bis 15 zur Sanierung des
Grundwasser inkl. GW-Monitoring (jahrlich), KF 1, KF
Fortsetzung der Sachstandsberichte zur Sanierung des
Grundwassers inkl. Grundwassermonitoring (jéhrlich)
Erweiterung der Sanierungsanlage: Umriistung GWM
zu Forderbrunnen
Erweiterung der Sanierungsanlage: Durchfithrung der
BaumaRnahmen zur AnlagenvergréRerung
Erweiterung der Sanierungsanlage um weitere zwei
Entnahmebrunnen im Bereich Tor 2 (Siidgrenze)

Einrichtung weiterer GrundwassermeRstellen
zwischen Trinkwasserentnahmebrunnen und den
GWMS 13-12; 02-10 (GWMS 11-17)

Weiterbetrieb der Sanierungsanlage mit 12
Forderbrunnen iiber 10 Jahre

Einrichtung zusatzlicher GrundwassermeRstellen
01-21 bis 04-21 FlieRrichtung Wasserwerk Blumenthal

Mechanische Altlastensanierung (Bodenaustausch /
Sanierung)

Durchfithrung Nachversorgung nach mechanischer
Sanierung

Nachsorge: Monitoring und Uberwachung fiir ca. 10
Jahre

Messstellenkataster (jahrliches Einpflegen der Daten)
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Nr. Vorgangsname Datum |Datumbis | 2006 ‘znos ‘2010 ‘2012 ‘2014 ‘2016 ‘2018 ‘2020 ‘2022 ‘2024 ‘2026 ‘2028 ‘2030 ‘2032 ‘2034 ‘2036 ‘2038 2040 2042 2044 2046
von 06 | 07 | o8 | 09 | 0 | a1 | 2 | a3 | s | s | e | a7 | s | e | 20 | ova |22 | 3 | 4 | o5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | a4 | a5 | 36 | a7 | as | 39 | w0 | a1 | a2 | 43 | aa | us | ue
44 Grundwasseruntersuchung, KF 4, KF 119 2008 2008
45 Orientierende Erkundung der 2010 2011
Kontamintationsverdachtsflichen, KF 4, KVF 119
46 Orientierende Erkundung der KVF mit mittlerem und 2012 2013
geringem Kontaminationsrisiko
7 Phase Ilb N
48 Zwischenbericht: DP-Sondierungen 2012 2012 i
49 Erkundung Kontaminationsverdachtsflichen: 2012 2013
DP-Sondierungen, KF 4, KVF 119
50 Anwohnerinformation durch Senator fiir Umwelt 2013 ¢ 21.03.2013
51 Orientierende (Bodenluft)untersuchungen: 2013 2013
Untersuchung Grundwasser Gartenbrunnen
52 Weitere ErkundungsmaRnahmen: Ggf. 2014 2017
DP-Sondierungen, Errichtung GWM, Monitoring
53 Weitere ErkundungsmaRnahme Bodenuntersuchung 2022 2023 I
54 Phase Illa ____________________________________________|
55 Sanierungsplanung (Ausfiihrungsplanung) 2015 2016 )
Grundwasserreinigungsanlage
56 MaRnahmenplanung Bodensanierung mit méglichen 2023 2024
Varianten
57 Sanierungsplanung (Ausfiihrungsplanung) 2024 2025
58 Planung Nachversorgung nach Sanierung Boden 2027 2028
59 Phase llib, llic
60 Einrichtung und Inbetriebnahme 2016 2025
Grundwasserreinigungsanlage inkl. Monitoring
61 Sanierungsdurchfithrung Boden 2025 2027
62 Durchfithrung Nachversorgung nach Sanierung Boden 2028 2038
63 Nachsorge: Grundwassermonitoring und 2027 2037
Uberwachung fiir ca. 10 Jahre
64 Hafen .________________________________________________________________________________| __________________]
65 N
66 Baugrunduntersuchung fiir Deicherhéhung 2008 2008
67 Orientierende Boden- und 2008 2008
Grundwasseruntersuchungen, KF 2
68 Ergénzende Boden- und Grundwasseruntersuchungen, 2008 2008
KF 2
69 Orientierende Erkundung der 2010 2011
Kontamtationsverdachtsflichen, KF 2, KVF 31
70 Phase Ilb C I
71 Zwischenbericht: DP Sondierungen 2012 2012 i
72 Erkundung Kontaminationsverdachtsflichen: 2012 2013
DP-Sondierungen, KF 2
73 Orientierende Erkundung der KVF mit mittlerem und 2012 2013
geringem Kontaminationsrisiko
74 Weitere ErkundungsmaRnahmen: Ggf. RKS, 2014 2017
DP-Sondierungen, Errichtung GWM, Monitoring
75 Phase Illa |
76 MaRnahmenplanung Sanierung Hafen (Riickbau 2016 2017
Hafenanlage)
77 Sanierungsplanung (Ausfiihrungsplanung) 2017 2018
78 Phase llIb, lllc |
79 Sanierungsdurchfithrung Boden (Riickbau 2018 2020 3
Hafenanlage) inkl. GW-Sicherung und Uberwachung.
80 Nachsorge: Grundwassermonitoring und 2021 2025 N
Uberwachung fiir ca. 5 Jahre
81 Sonstige Tanklagerflichen e
82 L]
83 Orientierende Erkundung der KVF mit mittlerem und 2012 2013
geringem Kontaminationsrisiko
84 Phase Ilb . ____________________________________________________________________]
85 Errichtung GWM fiir KVF 38 + 39 2017 2017
86 Durchfithrung eines Grundwassermonitorings 2017 2029
(jahrlich) fortlaufend, KVF 38 + 39
87 Phase llla . ________________________________________________|]
88 MaRnahmenplanung Sanierung HotSpot KVF 38+39, 2022 2029
Pumpversuche
89 Phase llIb, lllc 4 27.05.2030
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