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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr  13.07.2018 

Tel. Nr. 361- 5352 
Herr Wessel 

Tel. Nr. 361- 4136 

Bericht der Verwaltung 
für die Sitzung der Deputation 

für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 
 Energie und Landwirtschaft (S)  

am 23.08.2018 

Boden- und Grundwasserkontaminationen  
sowie Rückbaumaßnahmen 

auf dem Gelände  
des Tanklagers in Bremen-Farge 

Anlässlich der Beratung des Berichts der Verwaltung zum Thema am 06.12.2012 hat die 
Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie um einen jährlich 
fortzuschreibenden Sachstandsbericht gebeten. Zuletzt wurde am 08.06.2017 über den 
Stand der Sanierungsergebnisse 2016 informiert. Ergänzend legt die Verwaltung diesen 
zusammenfassenden Sachstandsbericht für 2017 vor.  

A  Sachdarstellung 

1. Tanklagerbetrieb und Stilllegung  

Das Rückbaukonzept wurde von Bundesbau bei Immobilien Bremen entsprechend den 
Anforderungen der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen vorgelegt. 

Das Rückbaukonzept erfasst im Einzelnen: 

- 16 Behälterblöcke mit insgesamt 78 Tanks, je 4.000 cbm Fassungsvermögen, 
- 3 Pumpstationen, 
- 4 Fasskeller, 
- 30 Verteilerstationen, 
- 9 Umspannstationen 20 KV, 
- 1 Pipeline-Anlage, 
- 2 EKW (Eisenbahnkesselwagen) Abfüllbahnhöfe, 
- 2 TKW (Tankwagen) Abfüllstellen für Oben- und Untenbefüllung, 
- 1 Kläranlage, 
- 10 km Gleise, 
- 15 km Straßen, 
- 10 km Zaunanlage, 
- 7,5 km oberirdische Treibstoffleitungen (DN 200 - DN 250), 
- 125 km unterirdische Treibstoffleitungen (DN 150 - DN 300), 
- Hafenanlage mit 2 Rohrbrücken, 
- 25 Niederspannungsschaltstationen, 
- 3 Notstromaggregate (Gesamtleistung 2 MW), 
- 5 Unterkünfte, 
- 1 Werkstatt- und Sozialgebäude, 
- 1 Hauptverwaltung, 
- sonstige Einzelschächte und untergeordnete Gebäude. 

Das Ziel des geordneten Rückbaus liegt in der getrennten Erfassung und dem selektiven 
Abbruch aller Bauelemente und Baustoffe; dabei sollen sie möglichst weitgehend und 
hochwertig als Sekundärbaustoffe wiederverwendet oder verwertet werden können.  
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Zur Verfahrensweise im Einzelnen: 

Der Rückbau der Hafenanlagen hat im IV. Quartal 2017 begonnen und wird 2020 
abgeschlossen sein. Nach Sanierung der Bodenverunreinigungen beabsichtigt die 
Bundeswasserstraßenverwaltung das Vordeichgelände im Rahmen von 
Kompensationszwecken zu renaturieren. Der Eigentumsübergang von der Bundeswehr 
wird für 2020 erwartet.  

Der Rückbau der Mitteltrasse vom Tanklager zum Hafen hat im I. Quartal 2018 begonnen 
und wurde in der 22. KW 2018 abgeschlossen. Im Bereich der Straßenquerungen und der 
Eisenbahntrasse erfolgte eine Verfüllung der Rohrleitungen. 

Das Tanklager selbst befindet sich seit der Stilllegungsentscheidung des 
Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) vom 19. August 2013 in der Phase der 
technischen Stilllegung. Der Abschluss der technischen Stilllegung wird für 2019, der 
Eigentumsübergang an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) für 2019 
angestrebt. Die Maßnahmen zur Boden- und Grundwassersanierung werden auch nach 
Eigentumsübergang in Verantwortung der Bundeswehr fortgeführt. Hierzu werden 
insbesondere die bestehenden zwei Reinigungsanlagen (Verladebahnhof 1 und 
Verladebahnhof 2) sowie die vorhandenen Mess- und Beobachtungsbrunnen weiter 
betrieben. 

Die 16 Behälterblöcke mit den Tanks werden zur Standsicherheit im Erdreich verbleiben. 
Gutachterlich ist nachgewiesen, dass die Tanks baulich dauerhaft stabil sind und sich nach 
dem luftdichten Verschließen der Tanks keine explosionsgefährdende Gasmenge in den 
Tanks mehr aufbauen kann. Die Gaskonzentrationen (Gesamtkohlenwasserstoff) liegen 
weit unterhalb (deutlich kleiner 10 %) der unteren Explosionsgrenze von 6000 ppm. Eine 
Verfüllung der Behälterblocks ist daher nicht geboten. Die in den Behälterblocks installierten 
Anlagen, Anlagenteile, Rohrleitungen und elektrotechnischen Anlagen werden demontiert 
und der Verwertung zugeführt. Die Kontrollgänge (Peilgänge), Pumpenräume und 
Treppenabgänge werden verfüllt. Die Eingänge werden abgebrochen und verschlossen, 
sodass ein Zugang nicht mehr möglich sein wird. Anschließend wird die Betriebserlaubnis 
zurückgegeben und das Eigentum geht auf die BIMA über. 

Alle Gleisanlagen des Tanklagers mit Nebenanlagen werden vollständig zurück gebaut. 
Das gesamte Gleisnetz von rd. 6,0 km Länge sowie Verladeeinrichtungen und Rohrtunnel 
an den Bahnhöfen und Abstellgleisen werden zurückgebaut, aufgenommen und entsorgt. 
Zugehörige Bauwerke wie Lokschuppen, Waage und Verteilerstationen werden entkernt, 
abgerissen und die nichtschadstoffbelasteten Bausubstanzen gemäß Schadstoffkataster 
verwertet bzw. zur Verfüllung verwendet. 

Die Betonwanne mit vier Freibehältern (100 cbm) am Verladebahnhof 1 weist keine 
Schadstoffbelastungen auf, sodass diese zuerst von der Anlagen- und Elektrotechnik 
entkernt wird und anschließend abgebrochen und der weiteren Verwertung zugeführt 
werden kann. Die Freibehälter werden für eine Schrottverwertung zerlegt und entsorgt. 

Die Tankwagenfüllstellen und Tagesbehälter mit zugehörigen Nebenanlagen wurden 
demontiert und der Verwertung zugeführt. Die verbauten Rohrleitungen, alle Anlagenteile 
wie Pumpen, Schieber, Verladearme, Absturzsicherungen und die gesamte Elektro-, Mess- 
und Überwachungstechnik wurden demontiert und einer weiteren Verwertung zugeführt. 
Die übriggebliebenen Behälterwannen aus Beton und alle weiteren Betonflächen werden 
abgebrochen und zur Verfüllung weiter verwendet. 

Alle weiteren sich auf dem Gelände befindlichen Gebäude werden unter Berücksichtigung 
des Schadstoffkatasters freigelegt, entkernt und abgebrochen. Gleiches gilt für die 
technischen Abwasseranlagen. Ggf. vorhandene Technik wird vor Abbruch demontiert und 
der Verwertung zugeführt. Das Abbruchmaterial wird sortiert und abgefahren, nach 
Möglichkeit der Verwertung zugeführt und ggf. zur Verfüllung genutzt. 



 

 3 

Der Nachklärteich hat nach Abbruch der Klärbecken und der Kiesfilterbecken keinen 
Zulauf mehr und wird als Biotop nur noch durch Regenwasser gespeist, ein Rückbau wird 
nicht vorgenommen. 

Oberirdische Treibstoffleitungen werden komplett zurückgebaut, vor Ort für eine 
Schrottverwertung zerlegt und abtransportiert. Vorhandene Betonfundamente werden 
freigelegt, abgebrochen und abgefahren bzw. zum Verfüllen verwendet. 

Die unterirdischen Treibstoffleitungen sind im Neubestand mit äußerer Glasvliesbitumen- 
oder Kunststoffummantelung im Erdreich verlegt. Diese Ummantelung ist gemäß 
Schadstoffgutachten asbest- und teerfrei. Vorgesehen ist das Verfüllen der Rohrleitungen. 
Es wird ein aus natürlichen Rohstoffen gefertigter hydraulisch abbindender Trockenmörtel 
verwendet. Der Altbestand unterirdischer Treibstoffleitungen wurde in den Jahren um 1970 
außer Betrieb genommen. Restflüssigkeiten bzw. Restschlämme aus den Leitungen 
werden rückstandsfrei entfernt. Ein Ausbau der Rohre kommt wegen der tiefen Lage und 
des Alters der Rohre nicht in Frage. Die Rohrleitungen werden verdämmt.  

Löschwasserleitungen, Abwasserleitungen und Kabelanlagen werden freigelegt, 
ausgebaut und verschrottet. 

Die ca. 15 km Straßen unterschiedlicher Fahrbahnbreite sowie sonstige Straßen- und 
Verkehrsflächen werden bis zum vollständigen Rückbau aller Gebäude und Anlagen auf dem 
Tanklager benötigt, sodass diese erst zum Schluss abgebrochen werden könnten. Ob ein 
späterer Rückbau der Straßen notwendig ist, sollte nach Abschluss des Rückbaus 
entschieden werden. 

Folgende Gebäude sind zunächst für einen Rückbau nicht relevant da diese ggf. veräußert 
werden können: 

- Werkstatt- und Sozialgebäude, 
- Betriebs- und Bürogebäude (Neubau), 
- Labor, 
- Bundeswehrdienstgebäude, 
- ehem. Fernmelde-Zentrale, 
- Feuerlöschhaus, 
- Waschhalle mit Waschplatz, 
- Fahrzeug-Unterstellhalle neben Waschplatz, 
- Garage mit für CO2 Löschfahrzeug mit angrenzenden Garagen, 
- Heizzentrale mit Garagen. 

Der Zustand wird nach Beendigung der Rückbaumaßnahme neu betrachtet werden. 
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2. Sanierung und Monitoring 

Nach den Ergebnissen der umfassenden systematischen Altlastenbestandsaufnahme gehen 
erhebliche und sanierungsbedürftige Schadstoffbelastungen im Untergrund von folgenden 
drei Anlagenbereichen des Tanklagers Farge aus:  

a. Verladebahnhof II, Kesselwagenumschlagsanlage,  

b. Verladebahnhof I, Kesselwagenumschlagsanlage und 

c. am Hafen, Schiffumschlagsanlage  

a. Verladebahnhof II 

Seit 2010 werden hydraulische Maßnahmen zur Reduzierung der Schadensquelle betrieben. 
Ziel ist es, Schadstoffe aus der aufschwimmenden Schicht (Phase) und aus dem 
Grundwasser zu extrahieren und ordnungsgemäß zu entsorgen. Bedingt durch die 
vergleichsweise geringen Fließgeschwindigkeiten von Grundwasser und Phase in diesem 
Bereich ist die Schadstoffentfernung zeitaufwendig. Gegenwärtig wird Grundwasser aus 10 
Brunnen mit einer Leistung von ca. 3 m3/h gefördert und die sich dabei ansammelnde 
Leichtphase abgeschöpft. Dem Vorabzug zum diesjährigen, dreizehnten Sachstandsbericht 
vom 12.05.2018 für das Jahr 2017 ist zu entnehmen, dass durch die Phasenabschöpfung 
durchschnittlich jährlich ca. 8,5 t und insgesamt seit Inbetriebnahme mehr als 64 t 
entsprechend 80.471 Liter (Stand 12‘2017) reine Schadstoffe entfernt wurden.  

Unter dem Gesichtspunkt, ob und wie die Sanierungseffizienz im Bereich des 
Verladebahnhofs II ggf. auch im Zusammenhang mit weiteren Rückbauaktivitäten gesteigert 
werden kann, hat die BIMA, die die Altlastenbearbeitung im Bereich der Verladebahnhöfe 
von der Bundeswehr übernommen hat, ein Ingenieurbüro mit der vertiefenden 
Altlastenerkundung, u.a. auch mit umfangreichen Bodenuntersuchungen im Bereich 
Verladebahnhof II beauftragt. Das vorrangige Ziel dieser Detailuntersuchung ist eine 
Kartierung der Verunreinigung in vertikaler und horizontaler Erstreckung. Die ersten 
Ergebnisse zeigen, dass vor allem im Bereich der beiden Verladegleise Kohlenwasserstoffe 
in erheblichem Umfang in den Untergrund eingedrungen sind. Die Kohlenwasserstoffe sind 
als Phase bis zum Grundwasser bzw. dessen Kapillarsaum in ca. 14 m Tiefe abgesunken 
und haben sich dort lateral ausgebreitet. Teilweise sind die Schadstoffe auch in die oberen 
Meter des Grundwasserleiters eingedrungen. Für die genauere Abgrenzung der 
Phasenbereiche insbesondere im Norden der Verladegleise sind noch weitere 
Untersuchungen notwendig. 

Neben den Maßnahmen im Hauptschadensbereich werden Möglichkeiten für sog. In-Situ-
Verfahren zur nachhaltigen Reduzierung der Schadstoffbelastung direkt in der 
Schadstofffahne außerhalb des Kernbereiches geprüft. Die Durchführung des hierzu 
vorgesehenen Feldversuches wurde inzwischen an die Firma Züblin Umwelttechnik GmbH 
vergeben. Das Konzept sieht die Umsetzung eines sog. In-Situ-Verfahrens (biologische 
Oxidation) vor, bei dem durch Zugabe von technischem Sauerstoff der Abbau von BTEX 
unterstützt und verstärkt werden soll. Zusätzlich wird hochverdünnter Alkohol (Ethanol) als 
Hilfssubstrat eingesetzt um den Abbau von MTBE zu stimulieren. Eine nachteilige 
Veränderung von Boden und Grundwasser durch die Injektion von Sauerstoff und, soweit 
erforderlich, von hochverdünntem Ethanol ist nicht zu erwarten. Ethanol dient als 
Nährstofflieferant für die Mikroorganismen und wird von diesen vollständig umgesetzt. Das 
Versuchsfeld wurde eingerichtet. Die Dauer des Feldversuchs ist auf mindestens 6 Monate 
ausgelegt. 

Das Monitoring im gesamten Bereich der Schadstofffahne zeigt zwischen der Liegenschaft 
und der Straßenecke Farger Straße / An der Amtsweide eine südliche bis südwestliche 
Grundwasserfließrichtung. Innerhalb der Schadstofffahne zeigen die 
Schadstoffkonzentrationen in einigen Messstellen eine starke zeitliche Variation ohne 
erkennbare Tendenz. Im Bereich der an der „Spitze“ der Schadstofffahne (Farger Str. / 
A.d.Amtsweide) vorhandenen Grundwassermessstelle GWMS 01/10 ist festzustellen,   
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dass in der flachen Filterstrecke 18 m unter Geländeoberfläche  

 die aromatischen Kohlenwasserstoffe (BTEX) überwiegend nicht nachweisbar sind, 
und  

 die Methyltertiär-Butylether (MTBE)-Gehalte bis 2014 auf 31 µg/l angestiegen und 
seitdem mit Schwankungen bis auf 1,20 µg/l in 2017 abgefallen sind und 

in der tiefen Filterstrecke 25 m unter Geländeoberfläche 

 die BTEX seit 2011 von 2 µg/l auf 52 µg/l (2015) angestiegen und seit dem abfallend 
auf 13 µg/l (2017) gemessen wurden und 

 die MTBE-Gehalte im gesamten Zeitraum von 9 µg/l auf 110 µg/l angestiegen sind. 

Dies deutet darauf hin, dass sich im Bereich der Straße An der Amtsweide die 
Schadstofffahne im tiefen Grundwasserbereich in geringem Maße weiter ausbreitet.  

Die gemeinsam mit dem Gesundheitsamt festgelegten Konzentrationen für BTEX (120 µg/l) 
und MTBE (100 µg/l), die als Bewertungsgrundlage für die Abgrenzung von 
Informationsgebieten gelten, wurden von den festgestellten Konzentrationen für BTEX noch 
nicht erreicht. Allerdings wird der Wert für Benzol (7 µg/l) und für MTBE überschritten. 
Insofern wird die Notwendigkeit sowohl einer Erweiterung des Überwachungsnetzes als auch 
weiterer Informationsmaßnahmen geprüft.  

Im Grundwasserabstrom wurden in 2017 zusätzliche Grundwassermessstellengruppen in 
der Neurönnebecker Straße (GWMS 11/17) und am Weserufer (GWMS 12/17 im Abstrom 
GWMS 01/10) errichtet. 

In den Messstellengruppen, die von der swb als zusätzliche Vorfeldmessstellen zum 
Förderbrunnen Br. 16 errichtet wurden, waren bisher weder BTEX noch MTBE nachweisbar. 

b. Verladebahnhof I 

Am Verladebahnhof I wird seit November 2016 eine hydraulische Sanierungsanlage zur 
Reduzierung der Schadensquelle betrieben. Hierbei wird im Kontaminationszentrum aus 
derzeit 10 Brunnen Grundwasser gefördert, um ein weiteres Abströmen von Schadstoffen 
mit dem Grundwasser zu unterbinden. Die Wasseraufbereitung erfolgt durch eine 
Strippanlage mit nachgeschalteter zweistufiger Aktivkohlefilterung des Wassers sowie der 
Abluftreinigung aus der Strippanlage mittels zweistufiger Aktivkohlefiltration. Das gereinigte 
Wasser wird zur Versickerung in eine Versickerungsmulde abgeführt. 

Die Phasenförderung wurde bislang aufgrund der nur geringen Mächtigkeit der 
Leichtphasenkörper (überwiegend als Öl-Wasser-Emulsion vorhanden) von wenigen 
Zentimetern nicht betrieben. Lediglich der Brunnen GMWS 04/12 weist seit Oktober 2017 
eine größere Phasenmächtigkeit von 54 cm auf, so dass die Phasenförderung hier in Betrieb 
genommen wurde. Die in den Brunnen aufschwimmende Leichtphase wird mittels 
druckluftgesteuertem Abschöpfsystems in Vorlagebehältern aufgefangen und sachgemäß 
entsorgt.  

Bzgl. der Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für sog. In-Situ-Verfahren zur 
nachhaltigen Reduzierung der Schadstoffbelastung direkt in der Schadstofffahne außerhalb 
des Kernbereiches soll hier auf die Erkenntnisse aus den Untersuchungen und dem 
geplanten Feldversuch am Verladebahnhof II zurückgegriffen werden. 

Seit 2014 ist der Bereich des Verladebahnhofs I in das regelmäßige Grundwassermonitoring 
integriert. Im Bereich der Schadstofffahne zeigt sich zwischen der Liegenschaft und der 
Straße Witteborg eine südwestliche Grundwasserfließrichtung. An der in diesem Bereich 
(Witteborg) vorhandenen Grundwassermessstelle GWMS 01/15 („Spitze“ der 
Schadstofffahne) ist festzustellen, dass  

in der mittleren Filterstrecke (26 m uOKG)  

 die BTEX überwiegend nicht nachweisbar und 
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  die MTBE nicht nachweisbar sind und 

in der tiefen Filterstrecke (36 m uOKG)  

 die BTEX überwiegend nicht nachweisbar sind und  

 die MTBE-Gehalte in 2016 um 2,5 µg/l liegen und 2017 nicht nachweisbar sind. 

Eine weitere Verlagerung der sehr geringen MTBE-Konzentration in südliche Richtung über 
die Messstelle GWMS 01/15 sowie über den FLB 107 (Feuerlöschbrunnen, MTBE kleiner 1 
µ/l) hinaus ist nicht anzunehmen, da die Konzentrationen kontinuierlich abnehmen.  

Zurzeit wird die teilweise Rücknahme der Anwohnerinformation vom März 2013 für die 
Bereiche Ecke Am Schützenplatz / Am Depot und Witteborg geprüft. Die nachfolgenden 
Untersuchungen zeigen, dass die Auswirkungen der Schadstofffahne auf die betroffenen 
Wohnbereiche nicht so weitreichend sind, wie seinerzeit angenommen. 

c. Hafen 

Seit 2014 ist auch der Bereich des Hafens in das regelmäßige Grundwassermonitoring 
integriert. Die Grundwasserfließrichtung ist nach Westsüdwest zur Weser ausgerichtet. An 
dieser Stelle sind jedoch zyklische Verläufe der Wasserstände zu erkennen, die den Einfluss 
der Wesertide auf den Grundwasserstand dokumentieren.  

Im Uferbereich ist festzustellen, dass 

 MTBE-Konzentrationen wie im gesamten Bereich der Verunreinigung nicht nachweisbar 
sind und 

 die BTEX-Konzentrationen in 2017 unter 1.000 µg/l liegen. 

Eine fortschreitende Schadstoffausbreitung ist durch die Daten nicht belegbar, zumindest 
zeitweise (Ebbe) ist aber ein gewisser Austrag in die Weser zu unterstellen. Für die 
untersuchten Parameter ist im Verlauf des bisherigen Beobachtungszeitraumes trotz 
schwankender Werte keine Tendenz in Richtung einer dauerhaften Abnahme der 
Schadstoffkonzentrationen zu erkennen.  

Der vorgesehene Rückbau der Hafenanlage soll voraussichtlich ab August / September 2018 
begonnen werden. In einem ersten Bauabschnitt sollen die Anlagen im nord-westlichen Teil 
des Hafengeländes sowie die Hafenanlagen zurückgebaut werden, die sich nicht im Bereich 
der Bodenkontamination befinden. Im zweiten Bauabschnitt erfolgen die Rückbauarbeiten im 
Bereich der kontaminierten Böden und die damit verbundene Bodensanierung.  

Die Bodensanierung im zweiten Bauabschnitt erfolgt auf Basis der Ergebnisse aus den 
vorliegenden Bodengutachten. Hierbei soll der tiefe Bodenaushub unter Einsatz einer 
Wasserhaltung ausgebaut werden. Aufgrund der bekannten Belastungen soll das 
entnommene Grundwasser vor der Ableitung gereinigt werden. Der ausgebaute Boden soll 
vor Ort entsprechend der Belastung aufgehaldet und zwischengelagert werden. Dabei soll 
das unbelastete Bodenmaterial separiert und zur Rückverfüllung der Baugruben verwendet 
werden. Das belastete Bodenmaterial soll entsprechend der Klassifizierung einer Entsorgung 
zugeführt werden. Die Fertigstellung der Maßnahme einschließlich der Renaturierung des 
Geländes ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen. 

Um die Grundwassersituation bis zur Sanierung und darüber hinaus zu beobachten, wird das 
Monitoring fortgeführt. 

B  Beschlussvorschlag 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 
Landwirtschaft nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 


